

Приложение 1
к приказу от 17.03.2021 № 34

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
МБОУ СОШ с. Плеханово

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Шептий Е.М.	приказ директора школы	до 20 марта 2021 года
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Шептий Е.М.	План первоочередных мероприятий	до 20 марта 2021 года
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Шептий Е.М.	медиаплан информационного сопровождения	до 20 марта 2021 года
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Шептий Е.М.	Положение о деятельности Центра	до 20 марта 2021 года
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Шептий Е.М.	Проект зонирования	март 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Шептий Е.М.	Проект зонирования	март 2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Шептий Е.М.	Приказ директора	до 20 марта 2021 года
1.8.	Создание рабочей группы	Шептий Е.М.	Приказ директора	март 2021 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Шептий Е.М. Двуреченская А.Н.	Заявки на финансирование	апрель 2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Шептий Е.М.	извещения о проведении закупок	до 10 июня 2021
2.3.	Разработка сметной документации	Шептий Е.М.	Проектно-сметная документация	март 2021

	ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Шептий Е.М.	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Шептий Е.М.	заявка	март 2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Шептий Е.М. Волкова Е.В.	акт	август 2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Волкова Е.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Волкова Е.В. Щербатюк О.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Шептий Е.М.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Шептий Е.М. Волкова Е.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Волкова Е.В. Щербатюк О.И.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для	Волкова Е.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021

	различных аудиторий			
4.3.	Запуск сайта	Волкова Е.В.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	Волкова Е.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Шептий Е.М. Волкова Е.В. Щербатюк О.И.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Цentra образования «Точка роста»	Шептий Е.М. Волкова Е.В. Щербатюк О.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Шептий Е.М. Волкова Е.В. Щербатюк О.И. Рогожкина Г.И. Туробова Е.Д.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Шептий Е.М. Волкова Е.В.	отчет	еженедельно